

LỘ TRÌNH SETUP & DỰ TOÁN TÀI CHÍNH V4

Dự án: Trạm Sâm Mix & Nước Ép (Concept Camping)

Ngân sách Setup: 50,000,000 VNĐ | Quỹ dự phòng: 50,000,000 VNĐ | Chi phí cố định (FC): 22tr/tháng

I. LỘ TRÌNH SETUP QUÁN (TIMELINE 30 NGÀY TỐI ƯU)

📌 Giai đoạn 1: Chuẩn bị cốt lõi (Tuần 1: Ngày 1 - 7)

- Pháp lý (Cổ đông C):** Đăng ký GPKD Hộ cá thể & Chứng nhận VSATTP (3.000.000đ). Xử lý ngoại giao vỉa hè (2.000.000đ).
- Mặt bằng:** Đóng cọc 1 tháng & thanh toán tháng đầu tiên (6.000.000đ).
- Nguồn hàng (Cổ đông B):** Liên hệ mối sỉ rễ sâm, hoa cúc, táo đỏ, nhãn nhục, hạt chia và trái cây.
- Tuyển dụng:** Tuyển 1 nhân sự Nữ Part-time (ngoại hình, biết quay Tiktok) lương 35k/h ca tối.

📌 Giai đoạn 2: Cải tạo không gian & Mua sắm (Tuần 2: Ngày 8 - 14)

- Thi công Không gian Camping:** Rải đá mi & lót cỏ nhân tạo (2.000.000đ). Đi đường điện ống PVC bảo vệ, nước sạch (1.000.000đ). Quầy mộc Pallet sơn Walnut & giỏ gỗ (4.000.000đ). Đèn LED búp chanh (800.000đ).
- Sắm Trang thiết bị:** Tủ kho sắt/tôn di động (5.000.000đ). Dù lều tam ngoai trời cỡ lớn (2.000.000đ). Tủ mát kính lùa 250-300L cũ (4.500.000đ). Bàn ghế xếp lưới cafe (8 bàn + 32 ghế) (2.500.000đ).
- Thiết bị pha chế:** Nồi sâm + 8 hũ thủy tinh topping (1.500.000đ). Máy ép chậm công nghiệp mua mới (5.500.000đ). Máy xay Omniblend cũ (1.800.000đ).
- Nhập nguyên liệu đợt đầu:** Mua sỉ tận gốc đợt 1 (4.400.000đ).

📌 Giai đoạn 3: Test Vận Hành & Soft-Opening (Tuần 3: Ngày 15 - 21)

- Đào tạo & R&D:** Cổ đông A & B hướng dẫn NV Nữ Part-time sơ chế trái cây, nấu sâm.

- **Marketing (Cổ đông D):** Thiết kế ấn phẩm, quay Tiktok Behind the scenes.
- **Vận hành thử:** Bán nội bộ test luồng công việc giữa Cổ đông A (Ca sáng) và Cổ đông B+D+NV Nữ (Ca tối).

📌 **Giai đoạn 4: Khai Trương (Tuần 4: Ngày 22 - 30)**

- **Chính thức mở bán:** Áp dụng menu đã chốt (15k-30k). Tập trung cao độ vào Ca Tối. Cổ đông luân phiên hỗ trợ theo phân công V4.
- **Đẩy mạnh Tiktok Marketing** kéo tệp khách vắng lai và sinh viên liên tục.

II. DỰ TOÁN VẬN HÀNH TÀI CHÍNH (THÁNG ĐẦU TIÊN)

1. Chi Phí Cố Định Hàng Tháng (FC)

Tổng định phí cố định được kiểm soát ở mức **22.000.000 VNĐ**:

- Mặt bằng: **3.000.000 VNĐ** | Điện nước thực tế: **2.200.000 VNĐ** | Phí đối ngoại: **1.000.000 VNĐ**
- Quỹ lương Cổ đông A & B: **7.000.000 VNĐ** | Lương NV Nữ Part-time (35k/h x 6h): **6.300.000 VNĐ**
- Bao ăn nhân viên & hao hụt: **2.500.000 VNĐ**

2. Kịch Bản Kinh Doanh Cơ Sở (Khả thi nhất)

- Doanh thu bình quân/ngày: **2.000.000 VNĐ**
- Tổng Doanh thu/tháng (30 ngày): **60.000.000 VNĐ**
- Giá vốn hàng bán (COGS - 35%): **21.000.000 VNĐ**
- Lợi nhuận gộp (Gross Margin - 65%): **39.000.000 VNĐ**

3. Phân Lãi Cổ Đông Tháng Đầu Tiên (Lợi Nhuận Ròng)

LỢI NHUẬN RÒNG = Lợi nhuận gộp (39.000.000) - Chi phí cố định FC (22.000.000) = 17.000.000 VNĐ

Thành Viên	Trách nhiệm	Tỷ lệ chia	Lãi nhận được (Tháng đầu)
Cổ đông B	Đứng chính Ca Tối + Thu mua/Setup	24%	4.080.000 VNĐ
Cổ đông A	Đứng chính Ca Sáng	23%	3.910.000 VNĐ
Cổ đông D	Marketing & Hình ảnh / Phụ Ca Tối	23%	3.910.000 VNĐ
Cổ đông C	Kế toán & Pháp lý	15%	2.550.000 VNĐ
Cổ đông E	Hậu cần & Khách hàng Takeaway	15%	2.550.000 VNĐ

NHẬN ĐỊNH RỦI RO THÁNG 1:

Dù kịch bản khả thi cho lãi 17 triệu, tháng đầu tiên luôn có nhiều biến số phát sinh. Quán đang có **Quỹ Dự Phòng 50.000.000 VNĐ** nằm chờ sẵn. Quỹ này tuyệt đối chỉ dùng để bù đắp chi phí cố định (FC) nếu quán chưa đạt mức doanh thu hòa vốn (1.128.000đ/ngày). Không dùng quỹ này để sắm sửa lặt vặt.